

SUPERAR
SOLUÇÃO

Termo de Sales

VALORES (R\$)

VALOR CONTRATADO

R3	1,945,989
----	-----------

CNPJ: 10.517.277/0001-

MEDICÃO ATUAL

180 578

PERIODO: 12/05/2026-22/06/2026

ACUMULADO ANTERIOR

200.921

CONTRATO: 20259025

TOTAL MEDIDO

P3	381.499
----	---------

AKI DE EXECUÇÃO: 6E20261/998/

SALDO CONTRATO

1.569.500 R\$

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT. SEM IPI (R\$)	BDI (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM.	SALDO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM.	SALDO	PERCENTUAL	ACUM.	SALDO
10.1	0170	LUA RE. TINTURADO P/6 ROSQ. D= 20mm (120)	SEMPRA	UN	1.000,00	R\$	1,26	R\$	1.001,26	1.474,20	-	R\$	1.474,20	1.474,20	0,00%	0,00%	1.474,20	0,00%	0,00%	1.474,20
10.2	0170	LUA RE. TINTURADO P/6 ROSQ. D= 20mm (120)	SEMPRA	UN	1.000,00	R\$	1,26	R\$	1.001,26	2.948,50	-	R\$	2.949,76	2.949,76	0,00%	0,00%	2.949,76	0,00%	0,00%	2.949,76
10.3	0170	LUA RE. TINTURADO P/6 ROSQ. D= 20mm (120)	SEMPRA	UN	1.000,00	R\$	1,26	R\$	1.001,26	4.398,00	-	R\$	4.399,26	4.399,26	0,00%	0,00%	4.399,26	0,00%	0,00%	4.399,26
10.4	0171	LUA RE. TINTURADO P/6 ROSQ. D= 40mm (144)	SEMPRA	UN	200,00	R\$	4,50	R\$	3,73	1.090,80	-	R\$	1.090,80	1.090,80	0,00%	0,00%	1.090,80	0,00%	0,00%	1.090,80
10.5	0085	CAIXA DE PASSAGENS COM LAMINADO DE COQUE 300x90x18mm	SEMPRA	UN	50,00	R\$	14,90	R\$	3,52	1.000,00	-	R\$	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
10.6	0085	CAIXA DE PASSAGENS COM LAMINADO DE COQUE 300x90x18mm	SEMPRA	UN	50,00	R\$	14,90	R\$	3,52	1.000,00	-	R\$	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
10.7	0085	CAIXA DE PASSAGENS COM LAMINADO DE COQUE 300x90x18mm	SEMPRA	UN	50,00	R\$	14,90	R\$	3,52	1.000,00	-	R\$	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
10.8	0140	FONTEAMENTO E INSTALACAO DE BARRAMENTO DE COBRE P/ALIMENTAR	SEMPRA	MO	10,00	R\$	10,00	R\$	17,00	1.200,00	-	R\$	1.200,00	1.200,00	0,00%	0,00%	1.200,00	0,00%	0,00%	1.200,00
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1.645,12	R\$	215,18	3.342,50	-	R\$	3.342,50	3.342,50	0,00%	0,00%	3.342,50	0,00%	0,00%	3.342,50
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	75,54	R\$	11,01	179,10	-	R\$	179,10	179,10	0,00%	0,00%	179,10	0,00%	0,00%	179,10
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%	6,97	0,00%	0,00%	6,97
10.9	0070	MECANISMO TRINCAÇA E BARRAMENTO EM ALUMINIO, SAÍDA SUBTERRANEA	SEMPRA	UN	2,00	R\$	1,56	R\$	1,01	6,97	-	R\$	6,97	6,97	0,00%	0,00%				

O VALOR DA MEDIÇÃO DENOMINADA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 É DE

28

R3	100.578,1:
----	------------

(cents)

cento e offerta mil. quattrenta e sedici e otto. Cui a prezzo di cinquanta

1

Assinado de forma digital por EDIGLEISON FREITAS DA SILVA: 2026.06.22 23:23:11 -03'00'

Assinado em forma digital por EDIC. ERSO
FRIETAS DA SILVA 06318145311
Dados: 2026.06.22 23:32:17 -03'00'

Assinado em forma digital por EDIC. ERSO
FRIETAS DA SILVA 06318145311
Dados: 2026.06.22 23:32:17 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro (CREA-CE)
José do Carmo de Sales

Engenheiro Civil
CREA-CE